

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель регионального штаба по газификации
в части программы социальной газификации
Карачаево-Черкесской Республики -
Заместитель председателя правительства
Карачаево-Черкесской Республики

_____ Е.С.Поляков

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации Зеленчукского
муниципального района



_____ А.Н.Науменко

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ**Зеленчукский муниципальный район**

№	Наименование населенного пункта	Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт	График реализации догазификации					
			2021 год			2022 год		
			Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок догазификации (месяц)		Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок догазификации (месяц)	
				начало	окончание		начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ст.Зеленчукская	264	25	сентябрь	декабрь	239	февраль	сентябрь
2	ст.Кардоникская	333	49	сентябрь	декабрь	284	февраль	сентябрь
3	ст.Сторожевая	471	68	сентябрь	декабрь	403	март	октябрь
4	ст.Исправная	356	39	сентябрь	декабрь	317	март	октябрь
5	а.Ильич	29	7	сентябрь	декабрь	22	март	октябрь
6	х.Ново-Исправненский	8	4	сентябрь	декабрь	4	март	октябрь
7	а.Кызыл Октябрь	73	8	сентябрь	декабрь	65	март	октябрь
8	с.Маруха	221	41	сентябрь	декабрь	180	февраль	сентябрь
9	с.Хасаут- Греческое	157	57	сентябрь	декабрь	100	февраль	сентябрь
10	с.Даусуз	93	17	сентябрь	декабрь	76	апрель	декабрь
11	с.Архыз	155	0			155	апрель	декабрь
Итого:		2160	315			1845		